- Erasmus-+

Spotkanie projektowe w Rydze w dniach 9-10.09.2022
Organizator: Liceum Nr 93 w Rydze.

Miejsce: Ryga, totwa

Program spotkania.
1) Prezentacja ewaluacji szkoleh prowadzonych w Gizycku.
2) Omowienie stanu realizacji projektu, gtdwnych zadan i sposobu ich realizacji..
3) Omdwienie szkolen na totwie, zaplanowanych na jesien 2021 r.

4) Wizyty u poszczegolnych partnerow z Lotwy, omdéwienie sposobu i metod
prowadzenia przez nich edukacji czytelnicze;.

5) Prezentacja szkolnych bibliotek partneréw w Rydze.
6) Wizyta w bibliotece publicznej w Rydze.
Opis.

W dniach 09 -10 wrzesnia 2021 zorganizowano trzecie spotkanie projektowe.
Pierwotnie planowanym terminem byt listopad — grudzien 2020. Tak istotne opdznienie
wynikato z ograniczen w poruszaniu sie miedzy Polska, Litwg i totwg oraz
koniecznosci organizowania pracy szkét i placowek oswiatowych w czasie pandemii
Covid. W tym czasie utrzymywano tgcznos¢ internetowg polegajgcg na wymianie
informacji pocztg elektroniczng, jak rowniez organizowano nieoficjalne spotkania na
platformach internetowych, podczas ktérych omawiano biezgcg sytuacje w realizaciji
projektu oraz plany na przysztosc.

Partnerzy, mimo pozytywnej oceny szkolenia online organizowanego przez
partneréw z Gizycka, dazyli do powrotu do dziatania w sferze bezposredniej. Wczesna
jesien 2021 to czas, gdy pandemia wydawata sie juz konczyc.

W dniu 9 wrzesnia 2021 cztonkowie Zespotu Projektowego, byli gosémi szkoty
Litewskiej w Rydze. Pani Jolanta Nagle — dyrektor szkoty méwigca we wszystkich
potrzebnych w projekcie jezykach ( fotewskim, litewskimii ... polskim oraz ... rosyjskim)
przedstawita dziatalnos¢ szkoty dla mniejszosci narodowych (litewskiej na totwie).
Oryginalnos¢ takiej szkoty na Lotwie polega na dodatkowej nauce jezyka litewskiego,
historii i etnografii Litwy. Poza tymi dodatkowymi zajeciami uczniowie realizujg
obowigzujgcy na totwie program ksztatcenia, przy czym wszystkie lekcje sg
prowadzone w jezyku totewskim.

Strona 1



Pani Jolanta Nagle omawiajgc dziatalnos¢ szkoty przedstawita réwniez
dziatanie biblioteki i podejmowane dziatania w celu zwigkszenia intensywnosci
czytelnictwa ucznidw. Nalezg do nich udziat szkoty/biblioteki w akcji ,Jury dzieci,
miodziez i rodzicow” organizowang przez Biblioteke Narodowg totwy i tydzien
literatury nordyckiej. Biblioteka witgcza sie réwniez w dziatania szkoly z okazji
ogolnokrajowych wydarzen np. Dzien Niepodlegtosci.

Czionkowie Zespotu zwrocili rowniez uwage na obszerne pomieszczenia
biblioteki i czytelni, Sali konferencyjnej, (przedmiot zazdrosci osob z powiatu
gizyckiego pracujgcych w stylowych z poczatku XX wieku, ale ciasnych budynkach)
ale pytania wyposazenie biblioteki w nowo$ci, intensywno$¢ czytania przez uczniéw
przyniosty odpowiedzi typowe dla szkét polskich.

W dniu 10 wrzeénia 2021 r. spotkanie projektowe odbywato sie w Szkole nr 93
w Rydze.

Foto 1. Obrady w Szkole Nr 93 (w
Bibliotece szkolne))

Kierownik  projektu Bozena
Giedziuszewicz przedstawita ewaluacje W |
szkolen w Gizycku. Podkreslita, iz jego
zorganizowanie wymagat
niestandardowych i pionierskich dla
organizatorow dziatan. Nigdy w przesztosci
takich dziatan nie podejmowano w
Osrodku. Imponujgca jest szczegdlnie
geografia szkolenia, gtéwny wyktadowca
znajdowat sie w Tarnowie, a stuchacze w
Gizycku, na Litwie w Alytus, w Jetgawie i
Rydze na totwie. Bylo to zrealizowane przy
pomocy standardowego wyposazenia e 4
jakim dysponujg partnerzy (bez ! { J‘
specjalistycznych wozéw transmisyjnych). Nieznaczne problemy techniczne jakie sie
pojawity z dzwiekiem, zostaty szybko pokonane i nie wypaczyty przebiegu wydarzenia.
Uczestnicy wzieli czynny udziat, nadsytajgc szereg wypowiedzi, ktére sg one
umieszczone na stronie internetowej projektu.

Planowanej ewaluacji szkolenia w Alytus nie mozna byto przedstawic, poniewaz
jeszcze tego szkolenia nie zrealizowano.

Koordynator projektu Kazimierz Ambroziak przedstawit stan zaawansowania
projektu oraz problemy do rozstrzygniecia przez zebranych.
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Gltéwne zadania to:

1.

2.

Zorganizowanie trzech pieciodniowych szkolen dla 50 oséb; w Gizycku,
w Rydze, w Alytus.

Do tej pory zostalo zorganizowane tylko jedno szkolenie w Gizycku dla 50
osob.

Ustalenia — kolejne szkolenie bedzie zorganizowane przez partnerow z totwy
w dniach 20 - 24 wrzesnia 2021, a kolejne w Alytus w pazdzierniku lub
listopadzie 2021. Szkolenie bedzie zorganizowane w jednej grupie, tam gdzie
bedzie to konieczne uczestnicy bedg dzieleni na wiecej grup. Zastosujemy
stacjonarng forme ksztatcenia, ale przyjadg wytgcznie nauczyciele posiadajgcy
certyfikat Covid i bedg przestrzega¢ zasad obowigzujgcych w tym czasie na
totwie.

Zorganizowanie czterech spotkan projektowych: w Gizycku, w Alytus, w
Rydze i jeszcze raz w Alytus.

Zorganizowalismy dwa spotkania: w Gizycku, w Alytus. Teraz spotykamy

sie w Rydze.

Ustalono, ze spotkanie w Alytus zorganizujemy rownoczesnie z konferencjg

upowszechniajgcg rezultaty projektu — termin zaproponujg partnerzy z Alytus.
Proponujemy - czerwiec 2022 r.

3.

Zorganizowanie trzech konferencji upowszechniajgcych rezultaty projektu
dla minimum 100 oséb: w Gizycku, w Jetgavie, w Alytus. Propozycja terminéw
podana przez koordynatora: w Gizycku — grudzien 2021, w Jetgavie — styczen, luty
lub marzec 2022, w Alytus - maj-czerwiec 2022. Forma konferencji ( stacjonarna,
a jezeli Covid to uniemozliwi moze byc¢ zdalna).

Ustalono, iz doktadna data zostanie wustalona przez bezposrednich

organizatorow. Wszystkie zakonczg sie do czerwca 2022 r. Preferowana jest forma
stacjonarna.

4.

Opracowanie 50 Otwartych Zasobow Edukacyjnych dotyczacych
popularyzacji czytania ksigzek. Dotychczas poszczegdlni partnerzy opracowali
16, zatem potrzeba jeszcze 32. Na spotkaniu podano ilosci opracowane przez
poszczegolnych partneréw. Dyskutowano rowniez nad procedurg ttumaczen na
jezyki poszczegolnych partnerow. Ustalono, iz wszyscy partnerzy bedg dgzy¢ do
przySpieszenia realizacji tego zadania. Koordynator przekazat prosby w
odniesieniu do opracowanych zasobow:

1) Przestrzegamy prawa autorskiego.
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2) Dotgczamy strone tytutows.

3) Staramy sie wykonacC to zadanie jak najszybciej (trzeba je jeszcze
przettumaczyC na dwa jezyki.

4) Dotgczamy ttumaczenie na jezyk angielski.

5. Opracowanie przez 9 zespoildw szkolnych nowych szkolnych strategii
prowadzenia edukacji czytelniczej uczniéw. To zadanie jest przed nami.
Ustalono, ze na nastepnym spotkaniu ten problem zostanie doktadnie oméwiony.

6. Opracowanie rekomendacji do wiladz samorzadowych i panstwowych
wskazujacych na potrzeby rozwoju czytelnictwa (przez zespoty narodowe).
To zadanie, zostanie omowione na nastepnym spotkaniu.

7. Zaciesniona wspotpraca z 10 partnerami z trzech krajow w dziedzinie
edukacji. Jest realizowana na kazdym spotkaniu.

Poruszono réwniez sprawe strony internetowej projektu oraz upowszechnienia.

Dyrektorzy szkot totewskich oméwili proponowany przebieg szkolenia.
Poinformowali o przygotowanych tematach, trenerach i miejscach szkolen.
Przedstawili rbwniez mozliwe miejsca zakwaterowania oraz sposéb poruszania sie po
miescie. Dyrektorzy szkdt litewskich poinformowali o projektowanym przebiegu
szkolenia w Alytus. Zwrécono uwage na temat i cel projektu. Zauwazono tendencje do
utozsamiania czytelnictwa z czytaniem, ale zgodzono sig, ze umiejetnos¢ czytania ze
zrozumieniem jest warunkiem czytelnictwa.

Po omowieniu problemow i sposobdw ich rozwigzania uczestnicy projektu
zwiedzili obszerng szkote. W Bibliotece zwrdécono uwage na znaczne obcigzenie
pracownikow biblioteki zadaniem dystrybucji podrecznikow, ktoére utrudnia
prowadzenie efektywnej promocji czytania wsrdéd ucznidw. Jest to nowe zadanie
szkoty, ktore nie zostato zrekompensowane mozliwosci zatrudnienia nowych oséb.

Nastepnie uczestnicy projektu udali sie do pobliskiej (geograficznie) Biblioteki
Narodowej totwy. Wiekszos¢ uczestnikdw projektu byta pierwszy raz w takiej
instytucji. Dlatego z duzym zainteresowaniem wystuchano informacji o jej zadaniach.
Duze wrazenie na zwiedzajgcych zrobit oryginalny budynek (aczkolwiek mozna
dyskutowaé, czy jest on piekny) wystrdj wnetrza, w szczegdélnosci sciana ksigzek.
W dziale przeznaczonej na literature zagraniczng, uczestnicy z Polski szukali
polonikéw, znaleziono ttumaczenia niektorych ksigzek dla dzieci, ale nie byt to
najbardziej obszerny dziat.
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W Bibliotece Narodowej Lotwy (uczestnicy z Polski i Litwy w towarzystwie Pani
Gunity)

Dostrzezono, ze mitodzi mieszkancy ponad poétmilionowej Rygi i kilkuset
tysiecznej Jetgawy majg zapewnione znacznie lepsze warunki do rozwoju
intelektualnego,niz mieszkancy Powiatu Gizyckiego, a nawet niz 60 tysiecznego
miasta Alytus. Uzyskujg réwniez lepsze
wyniki w miedzynarodowych badaniach
wynikow uczenia sie niz ich réwiesnicy z
pozostatych czesci Lotwy.

Podobne réznice miedzy duzymi
miastami a obszarami wiejskimi wystepujg
w Polsce i na Litwie (niestety).

Zwiedzanie Biblioteki Narodowej byto
ostatnim punktem spotkania.

Uczestnicy spotkania

Nazwisko i imie, Szkota/placowka,
Funkcja

1) Jolanta Miliauské, Alytaus prosenino
rengimo centras, Kierownik projektu

2) Vilija Susinskiene, Alytaus Dzkijos Czytelnia dla dzieci w Bibliotece Narodowej

mokykla, Dyrektor szkoty
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3) Gunita Klavina, Rigas LietuvieSu vidusskola, Dyrektor szkoty

4) Daiga Stipina , Rigas LietuvieSu vidusskola, Kierownik projektu

5) Jolanta Nagle, Rigas LietuvieSu vidusskola, Dyrektor szkoty

6) Rima Kalniete, Rigas LietuvieSu vidusskola, Kierownik projektu

7) Edita MatuleviCiené, Alytaus Dainavos progimnazija, Dyrektor szkoty

8) Janina Rudzite, Jelgavas Tehnikums, Dyrektor szkoty

9) Sanda Vanaga, Jelgavas Tehnikums, Kierownik projektu

10)Monika Michalak, Szkota Podstawowa w Rydzewie, Dyrektor szkoty

11)lwona Stowikowska, Przedszkole Miejskie Nr 4 w Gizycku, Dyrektor przedszkola
12)Jerzy Janowski, Zespot Szkot Elektronicznych i Informatycznych, Dyrektor szkoty

13)Bozena Giedziuszewicz, Powiatowy Osrodek Rozwoju Edukacji, Dyrektor
placowki

14)Anna Kryczka, Powiatowy Osrodek Rozwoju Edukacji, Pracownik projektu

15)Kazimierz Ambroziak, Powiatowy Osrodek Rozwoju Edukacji, Koordynator
projektu

16)Grazyna Mienko, Powiatowy Osrodek Rozwoju Edukaciji, Pracownik projektu
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